



2学期のまとめと冬休みの過ごし方の確認を！



先々週は、12月としては過去最高の29℃を記録し、真夏のような暑さに驚きましたが、先週から20℃前後と、やっと長袖を着るような天候になりました。温度差が大きく、体調管理もたいへんですが、保護者・地域の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

さて学校では2学期まとめの学習指導と冬休みの生活指導の時期となります。ご家庭でも学習・生活の両面からご支援ご協力をお願いします。

「年末年始のお手伝い・行事」を通して社会性(繋がい力)を身につけさせよう！

- 1 「親戚・友人・地域との豊かな交流」を見せましょう
「挨拶・礼儀」を教えましょう
☆年末年始の親戚等の集まりに積極的に子供を関わらせ、豊かな交流を通して、信頼感のある子に育てましょう。
☆年賀状を書く事、年末年始の挨拶をさせる事を通して挨拶・礼儀等コミュニケーションの基礎を自然に教えましょう。
- 2 「家族の一員としての役割・責任」を教えましょう
☆大掃除の手伝いをさせることで清新な気持ちで正月を迎えることの意義を教え、家族の一員としての役割、責任感を育てましょう。
- 3 「金銭教育」の良い機会と捉え、感謝の心を育てましょう
☆学校の教育課程にはありませんが、実は人生においてとても大切な教育。お年玉(クリスマスプレゼント)をあげる時・もらう時に感謝する事、計画的に使う事の大切さを教えましょう。



校舎建築進捗状況 - 完成は次年度へ -

第2工区(道路側)の3F天井スラブへの生コン打設を本日も行っています。第2工区は3F建てなので、第2工区の躯体工事は最終段階に入りました。着々と進んでいて楽しみです。

しかし、先月号でもお知らせしましたが、下記の理由等で、当初の計画より、工事が大幅に遅れています。

現在、土曜日や夜間にも工事時間を延長し、頑張ってもらっていますが、校舎の完成予定は、残念ながら平成31年の6～7月頃になりそうです。今年度中の完成を皆さん楽しみにしていたと思います。特に6年生には申し訳なく思いますが、ご理解、ご協力のほどよろしく願いいたします。

工事の遅れの要因

- ①解体工事の変更等で、そもそも工事開始が2週間遅れた。
- ②体育館の完成予定が当初より2ヶ月ずれこみ、第1工区の工事を進めることができなかった。
- ③土工事の時期が6月の長雨と重なり、時間を要した。
- ④台風の相次ぐ接近(例年7.4個、今年12個)で、台風養生や工事の中断により、何度も足踏みを余儀なくされた。
- ⑤敷地内の高低差が大きく、な嘉よ志橋をまたいだクレーン作業等で効率が上がらず時間を要した(通常の1.5倍)。
- ⑥児童の安全通路を確保するための屋外階段設置など、他の工事と現場との調整に時間を要した。



地域の行事

11月18日に宇宜野湾郷友会の40周年記念式典・祝賀会がラグナガーデンホテルで行われ、本校音楽部がアトラクション演奏を行い、会場を盛り上げました。およそ300人の皆さんが集まり大盛況で、地域の皆さんの絆や地域愛を感じる素晴らしい会でした。今後も連携していきたいものです。

宇宜野湾郷友会から、本校に10万円の寄付がありました。音楽部、小学校、幼稚園で今後の教育活動に活かしてまいります。ありがとうございました。



行事



11/21 特支学校居住地交流(2年)



12/4 演劇鑑賞会



児童の活躍

3の3 加藤せら
県童話お話大会(低女子) 優良賞

12月

行事予定

- 4(火) 演劇鑑賞会(体育館)
- 6(木) 補習⑤
- 8(土) 市PTA研究大会(市中央公民館)
- 11(火) 校長講話
- 13(木) 委員会活動
- 14(金) 授業参観(5～6校時)
児童話お話大会(兼次小 3年加藤せらさん)
- 20(木) 補習⑥
- 23(金) 天皇誕生日(公休)
- 24(月) 天皇誕生日振替休
- 25(火) 2学期終業式
- 26(水) 冬休み ~1/6(日)まで 1/7(月)3学期始業式